1 día de trabajo es más o menos 5 horas dedicadas

Semana 12-18 Noviembre 2018

Tarea	Responsables	Duración (días)
Módulo de valoración	Benzo	1 día
Comprobación	Fernando y Alejandro	1 día
funcionamiento módulos		
actuales		
Diseño y empezar a buscar	Sancer	∞
interfaz gráfica		
Elección de siguiente modulo	Fernando y Alejandro	1/2
a crear		

Semana 19-25 Noviembre 2018

Tarea	Responsables	Duración (días)
API de tiempo	Benzo	3 días
API de mapa	Benzo	3 días
Finalizar BBDD y sus tablas	Alejandro	2 días
Inserción información en	Fernando	2 días
BBDD		
Continuación interfaz gráfica	Sancer	∞

Semana 26 Noviembre – 2 Diciembre 2018

Tarea	Responsables	Duración (días)
Interfaz gráfica	Todos	8
Comprobación de	Alejandro & Fernando	3 días
funcionamiento toda		
aplicación		
Retoques finales	Todos	1 día
Mejores en detalles, por	Todos	El tiempo que nos sobre
(ejemplo que el DNI sean 8		
numeros y una letra)		